
	CONNAISSANCES
	NIVEAU
	CAPACITES

	Processus opératoire de  réalisation d’un objet technique
	2
	Situer son action sur un planning de réalisation d’un objet technique.

	Antériorités et ordonnancement
	2
	Justifier des antériorités des opérations de fabrication ou d’assemblage

	SOCLE COMMUN

	C.3
	Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer.
	Exprimer les résultats (ordre des étapes, démarche


[image: image5.jpg]académie
Bordealg




Pour fabriquer ou monter les différents éléments d’un objet technique, il est important de recenser les différentes opérations pour ensuite les classer dans un ordre chronologique.

 Cette chronologie peut être présentée sous forme de liste, de tableau, d’organigramme numéroté ou de planning.
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Sur ce planning, on peut situer la date de réalisation du radier : du 12/01/09 au 24/01/09

Exemple de succession d’opérations pour la fabrication d’une maison individuelle :

	ETAPE N°1 : couler la chape
	ETAPE N°2 : monter les murs
	ETAPE N°3 : couvrir le bâtiment
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Certains éléments ne peuvent être assemblés que si d’autres sont déjà montés :  

C’est le principe d’antériorité

Exemple : On ne peut poser les tuiles si la charpente n’a pas été montée.

On peut par contre avoir des opérations simultanées qui ne se sont pas subordonnées au principe d’antériorité : Papiers peints – Carrelage      Menuiserie – Électricité  etc….
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